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Bl LA DEMARCHE BIM SUR L2

Fin 2013 — Au démarrage du projet

| Préparation d’une structuration par « objets »

2014 - Travail autour de MN & partir d'usages ciblés

| Coordination entre murs & construire et franchées couvertes
existantes

| Concertation autour d’aménagement de dalles de
recouvrement

| Aide décisionnelle sur des sujets de visibilité
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Bl LA DEMARCHE BIM SUR L2

2015 - Développement des notions d'Exigences et de
Process

BM | Mise en place d’un processus de revue de projet BIM pour les
D'OR  phases PRO

Création et suivi de matrices d'exigences propres au projet

Développement de méthodes collaboratives pour la gestion des
interfaces techniques et la résolution des conflits

Mise en parallele de maqgquettes PRO et EXE

Réflexions autour des Visas Numériques
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Bl UN PROCESSUS DE REVUE DE PROJET
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Bl LA MAQUETTE NUMERIQUE SOMME SUPPORT

La MN est un support :
Visuel

Décisionnel
Collaboratif

Communicatif

Mise en place d'outils
meéthodologiques :

| Structuration des modéles et
objets

| Détection de collision et gestion
de la resolution

| Création et gestion de « points
de vue » et échange autour des
sujets
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Bl RECHERCHE DE PERFORMANCE

Par suivi de statuts Par le suivi des exigences

Avancement de projet | Points de controle

. préalablement définis
Conitrole interne

| Identification, énumération et
hiérarchisation en vue de la

Validation des modéles resolution

de conception | Détection des conflits et des

| Déclenchement de collisions
livrables numériques

Coordination et synthese
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